

STUDIO TECNICO Dott. Ing. Alberto GALLO
Via Torino n. 6 – 10067 - VIGONE (To)
tel./fax 011.980.94.44 e-mail: inggallo.alby@tiscali.it ; alberto.gallo3@ingpec.eu
Cod. fis.: GLLLRT73S03L219P P.IVA:08113410016

REGIONE PIEMONTE CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
CITTA' DI VIGONE



COMMITTENTE:
CITTA' DI VIGONE

Piazza Palazzo Civico n. 18 – 10067 – Vigone (To)
p.iva: 04004340016 cod. fis.: 85003470011

Progetto definitivo-esecutivo:
Lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza
di locali polifunzionali ubicati in Vigone,
Vicolo Arnaldi di Balme n.1

Elaborato n.

3

Cronoprogramma

Il progettista:

Dott. Ing. Alberto Gallo

Via Torino n. 6 – 10067 – Vigone (To)
cod. fis.: GLLLRT73S03L219P - p.iva: 08113410016
tel. 011.980.94.44 ; 335.59.34.535
e-mail: inggallo.alby@tiscali.it
P.E.C.: alberto.gallo3@ingpec.eu

Il Responsabile del procedimento:

Geom. Mario Druetta

P.zza Palazzo Civico n. 18 – 10067 – Vigone (To)
tel. 011.980.42.69 int. 217 ; 328.59.81.829
e-mail: mario.druetta@comune.vigone.to.it
P.E.C.: comunevigone@postecert.it

Cod. Commessa: 050/22		Tipo lavoro: definitivo/esecutivo		Note:
Rev.	Versione	Data	Redatto da:	
0	1° emissione	Luglio 2022	Dott. Ing. Alberto Gallo	

CRONOPROGRAMMA																	
FASE	PERIODI (giorni)																
	1	1	2	2	1	3	3	1	10	5	3	8	7	2	10	1	
Allestimento cantiere																	
Rimozione sanitari e serramenti																	
Demolizione pavimenti																	
Demolizione murature e rimozione intonaci																	
Opere di sbancamento																	
Realizzazione vespaio																	
Realizzazione rampa scala																	
Realizzazione tramezzi																	
Realizzazione impianto adduzione gas e termico																	
Realizzazione impianto elettrico																	
Realizzazione isolamenti e cartongesso																	
Realizzazione intonaci																	
Posa pavimenti e rivestimenti																	
Montaggio sanitari e serramenti																	
Realizzazione cortile																	
Smantellamento cantiere																	

STUDIO TECNICO Dott. Ing. Alberto GALLO
Via Torino n. 6 – 10067 - VIGONE (To)
tel./fax 011.980.94.44 e-mail: inggallo.alby@tiscali.it ; alberto.gallo3@ingpec.eu
Cod. fis.: GLLLRT73S03L219P P.IVA:08113410016

REGIONE PIEMONTE CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
CITTA' DI VIGONE



COMMITTENTE:
CITTA' DI VIGONE

Piazza Palazzo Civico n. 18 – 10067 – Vigone (To)
p.iva: 04004340016 cod. fis.: 85003470011

Progetto definitivo-esecutivo:
Lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza
di locali polifunzionali ubicati in Vigone,
Vicolo Arnaldi di Balme n.1

Elaborato n.

3

Cronoprogramma

Il progettista:

Dott. Ing. Alberto Gallo

Via Torino n. 6 – 10067 – Vigone (To)
cod. fis.: GLLLRT73S03L219P - p.iva: 08113410016
tel. 011.980.94.44 ; 335.59.34.535
e-mail: inggallo.alby@tiscali.it
P.E.C.: alberto.gallo3@ingpec.eu

Il Responsabile del procedimento:

Geom. Mario Druetta

P.zza Palazzo Civico n. 18 – 10067 – Vigone (To)
tel. 011.980.42.69 int. 217 ; 328.59.81.829
e-mail: mario.druetta@comune.vigone.to.it
P.E.C.: comunevigone@postecert.it

Cod. Commessa: 050/22		Tipo lavoro: definitivo/esecutivo		Note:
Rev.	Versione	Data	Redatto da:	
0	1° emissione	Luglio 2022	Dott. Ing. Alberto Gallo	

CRONOPROGRAMMA																	
FASE	PERIODI (giorni)																
	1	1	2	2	1	3	3	1	10	5	3	8	7	2	10	1	
Allestimento cantiere	■																
Rimozione sanitari e serramenti		■															
Demolizione pavimenti			■														
Demolizione murature e rimozione intonaci				■													
Opere di sbancamento					■												
Realizzazione vespaio						■											
Realizzazione rampa scala							■										
Realizzazione tramezzi								■									
Realizzazione impianto adduzione gas e termico									■								
Realizzazione impianto elettrico										■							
Realizzazione isolamenti e cartongesso											■						
Realizzazione intonaci												■					
Posa pavimenti e rivestimenti													■				
Montaggio sanitari e serramenti														■			
Realizzazione cortile															■		
Smantellamento cantiere																	■

STUDIO TECNICO Dott. Ing. Alberto GALLO
Via Torino n. 6 – 10067 - VIGONE (To)
tel./fax 011.980.94.44 e-mail: inggallo.alby@tiscali.it ; alberto.gallo3@ingpec.eu
Cod. fis.: GLLLRT73S03L219P P.IVA:08113410016

REGIONE PIEMONTE CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
CITTA' DI VIGONE



COMMITTENTE:
CITTA' DI VIGONE

Piazza Palazzo Civico n. 18 – 10067 – Vigone (To)
p.iva: 04004340016 cod. fis.: 85003470011

Progetto definitivo-esecutivo:
Lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza
di locali polifunzionali ubicati in Vigone,
Vicolo Arnaldi di Balme n.1

Elaborato n.

3

Cronoprogramma

Il progettista:

Dott. Ing. Alberto Gallo

Via Torino n. 6 – 10067 – Vigone (To)
cod. fis.: GLLLRT73S03L219P - p.iva: 08113410016
tel. 011.980.94.44 ; 335.59.34.535
e-mail: inggallo.alby@tiscali.it
P.E.C.: alberto.gallo3@ingpec.eu

Il Responsabile del procedimento:

Geom. Mario Druetta

P.zza Palazzo Civico n. 18 – 10067 – Vigone (To)
tel. 011.980.42.69 int. 217 ; 328.59.81.829
e-mail: mario.druetta@comune.vigone.to.it
P.E.C.: comunevigone@postecert.it

Cod. Commessa: 050/22		Tipo lavoro: definitivo/esecutivo		Note:
Rev.	Versione	Data	Redatto da:	
0	1° emissione	Luglio 2022	Dott. Ing. Alberto Gallo	

CRONOPROGRAMMA																	
FASE	PERIODI (giorni)																
	1	1	2	2	1	3	3	1	10	5	3	8	7	2	10	1	
Allestimento cantiere	■																
Rimozione sanitari e serramenti		■															
Demolizione pavimenti			■														
Demolizione murature e rimozione intonaci				■													
Opere di sbancamento					■												
Realizzazione vespaio						■											
Realizzazione rampa scala							■										
Realizzazione tramezzi								■									
Realizzazione impianto adduzione gas e termico									■								
Realizzazione impianto elettrico										■							
Realizzazione isolamenti e cartongesso											■						
Realizzazione intonaci												■					
Posa pavimenti e rivestimenti													■				
Montaggio sanitari e serramenti														■			
Realizzazione cortile															■		
Smantellamento cantiere																	■