



COMUNE DI VIGONE

COMUNE DI VIGONE

**LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PARZIALE
DELL'EDIFICIO COMUNALE SITO IN
VIA CAMILLO BENSO DI CAVOUR n. 1
3° LOTTO**

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

REV.	DESCRIZIONE-CONTENUTO	DATA	REDATTO	VERIFICATO
0	1° emissione	Luglio 2020		

IL PROGETTISTA:

SIA PROFESSIONISTI ASSOCIATI

Ing. PICOTTO Franco
c.f.: PCT FNC 54L18 G674U
Via Vittorio Veneto n° 27 - 10061 - CAVOUR (TO)
Tel. 0121-69308 - Cell. 335-6864674
E-mail : picotto@studiosia.it

NOME FILE:

.....

CODICE ID. STRADA:

.....

CODICE ID. COMMESSA:

.....

CODICE ID. OGGETTO:

.....

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Geom. Mario DRUETTA
Comune di Vigone

SCALA:

.....

OGGETTO:

CRONOPROGRAMMA

ALLEGATO N°:

H

CRONOPROGRAMMA

ATTIVITA'	GIORNI NATURALI, SUCCESSIVI E CONTINUI																															
	1° MESE														2° MESE																	
	1° Settimana				2° Settimana				3° Settimana				4° Settimana				1° Settimana				2° Settimana				3° Settimana				4° Settimana			
- Installazione cantiere																																
- Demolizioni, tagli a sezione obbligata carico e trasporto a discarica																																
- Realizzazione nuovo solaio in legno e calcestruzzo collaboranti al Piano Secondo																																
- Rifacimento architravi e ricuciture murarie, al Piano Secondo																																
- Chiusura di aperture murarie esistenti, al Piano Secondo, con tecnica cuci-scuci																																
- Montaggio e smontaggio del ponteggio esterno lungo le facciate prospicienti il cortile interno																																
- Rifacimento dei balconi, al Piano Primo e al Piano Secondo, esterni lungo le facciate Sud ed Ovest																																
- Rimozione cantiere e pulizia																																

