


ID Nome attività Durata

1 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA 160 g
2 Installazione cantiere 2 g

3 Opere preliminari di rinforzo copertura esistente 9 g
4 Installazione ponteggio perimetrale 4 g

5 Rimozione porzione di manto di copertura esistente con recupero del materiale 4 g

6 Modifica travature esistenti in capriate portanti 4 g

7 Opere provvisionali a sostegno padiglione 4 g

8 Opere di demolizione - prima fase 46 g
9 Opere di messa in sicurezza impianto elettrico, idricosanitario e termico 3 g

10 Rimozione serramenti interni ed esterni 3 g

11 Demolizione parziale solaio di sottotetto 3 g

12 Demolizione parziale murature piano primo 3 g

13 Demolizione parziale solaio sul piano terreno 3 g

14 Demolizione parziale murature al piano terreno 3 g

15 Demolizioni pavimenti zona nuove murature 3 g

16 Opere di scavo 4 g

17 Opere strutturali 24 g
18 Realizzazione travi di fondazione in c.a. 4 g

19 Realizzazione di muratura portante al piano terreno 5 g

20 Realizzazione solaio sul piano terreno 4 g

21 Realizzazione di muratura portante al piano primo 5 g

22 Realizzazione solaio sul piano primo 4 g

23 Opere definitive per sostegno padiglione 5 g

24 Opere di demolizione - seconda fase 42 g
25 Demolizione parziale solaio di sottotetto 4 g

26 Demolizione parziale murature piano primo 4 g

27 Demolizione parziale solaio sul piano terreno 4 g

28 Demolizione parziale murature al piano terreno 4 g

29 Demolizioni pavimenti zona nuove murature 4 g

30 Opere di scavo 4 g

31 Opere strutturali 18 g
32 Realizzazione travi di fondazione in c.a. 4 g

33 Realizzazione di muratura portante al piano terreno 4 g

34 Realizzazione solaio sul piano terreno 4 g

35 Realizzazione di muratura portante al piano primo 5 g

36 Realizzazione solaio sul piano primo 4 g

37 Ripristino manto di copertura 7 g
38 Posa di materiale isolante 2 g

39 Realizzazione di cappa in alleggerito 2 g

40 Ripristino manto di copertura 4 g

41 Murature e tramezzi 8 g
42 Posa rete antisfondellamento 5 g

43 Ultimazioni murature 4 g

44 Realizzazione tramezzature 4 g

45 Realizzazione impianti meccanici 52 g
46 Predisposizione impianto idro-sanitario 4 g

47 Predisposizione impianto di scarico 4 g

48 Predisposizione impianto di antincendio 4 g

49 Predisposizione impianto termico 4 g

50 Posa apparecchiature per impianto termico 4 g

51 Posa apparecchi sanitari 3 g

52 Posa apparecchi antincendio 3 g

53 Opere di finitura 3 g

54 Realizzazione impianto elettrico 37 g
55 Predisposizione impianto elettrico 5 g

56 Opere per passaggio cavi, cablaggi e quadri elettici 5 g

57 Posa apparecchiature e corpi illuminanti 5 g

58 Opere di finitura 34 g
59 Realizzazione intonaci interni ed esterni 6 g

60 Realizzazione sottofondi e battuti 6 g

61 Realizzazione di pavimenti e rivestimenti 10 g

62 Posa di serramenti esterni 4 g

63 Opere di tinteggiatura interna ed esterna 6 g

64 Posa di serramenti interni 2 g

65 Opere di rifacimento centrale termica 39 g
66 Rimozione impianti esistenti nel locale pompe 8 g

67 Opere edili per adeguamento locale 6 g

68 Opere per realizzazione nuovo impianto 20 g

69 Demolizione fabbricato vecchia centrale termica 5 g

70 Realizzazione di collaudi 2 g
71 Collaudo impianti meccanici 2 g

72 Collaudo impianti elettrici 2 g

73 Opere di rimozione cantiere 2 g

ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA 

Installazione cantiere

Opere preliminari di rinforzo copertura esistente

Installazione ponteggio perimetrale

Rimozione porzione di manto di copertura esistente con recupero del materiale

Modifica travature esistenti in capriate portanti

Opere provvisionali a sostegno padiglione

Opere di demolizione - prima fase

Opere di messa in sicurezza impianto elettrico, idricosanitario e termico

Rimozione serramenti interni ed esterni

Demolizione parziale solaio di sottotetto

Demolizione parziale murature piano primo

Demolizione parziale solaio sul piano terreno

Demolizione parziale murature al piano terreno

Demolizioni pavimenti zona nuove murature

Opere di scavo

Opere strutturali

Realizzazione travi di fondazione in c.a.

Realizzazione di muratura portante al piano terreno

Realizzazione solaio sul piano terreno

Realizzazione di muratura portante al piano primo

Realizzazione solaio sul piano primo

Opere definitive per sostegno padiglione

Opere di demolizione - seconda fase

Demolizione parziale solaio di sottotetto

Demolizione parziale murature piano primo

Demolizione parziale solaio sul piano terreno

Demolizione parziale murature al piano terreno

Demolizioni pavimenti zona nuove murature

Opere di scavo

Opere strutturali

Realizzazione travi di fondazione in c.a.

Realizzazione di muratura portante al piano terreno

Realizzazione solaio sul piano terreno

Realizzazione di muratura portante al piano primo

Realizzazione solaio sul piano primo

Ripristino manto di copertura

Posa di materiale isolante

Realizzazione di cappa in alleggerito

Ripristino manto di copertura

Murature e tramezzi

Posa rete antisfondellamento

Ultimazioni murature

Realizzazione tramezzature

Realizzazione impianti meccanici

Predisposizione impianto idro-sanitario

Predisposizione impianto di scarico

Predisposizione impianto di antincendio

Predisposizione impianto termico

Posa apparecchiature per impianto termico 

Posa apparecchi sanitari

Posa apparecchi antincendio

Opere di finitura 

Realizzazione impianto elettrico

Predisposizione impianto elettrico

Opere per passaggio cavi, cablaggi e quadri elettici

Posa apparecchiature e corpi illuminanti

Opere di finitura 

Realizzazione intonaci interni ed esterni

Realizzazione sottofondi e battuti

Realizzazione di pavimenti e rivestimenti

Posa di serramenti esterni

Opere di tinteggiatura interna ed esterna

Posa di serramenti interni

Opere di rifacimento centrale termica

Rimozione impianti esistenti nel locale pompe

Opere edili per adeguamento locale

Opere per realizzazione nuovo impianto

Demolizione fabbricato vecchia centrale termica

Realizzazione di collaudi

Collaudo impianti meccanici

Collaudo impianti elettrici

Opere di rimozione cantiere
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