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1609 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA

ID Nome attivita Durata
1 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA

2 Installazione cantiere 2g
3 Opere preliminari di rinforzo copertura esistente 9¢g
4 Installazione ponteggio perimetrale 49
5 Rimozione porzione di manto di copertura esistente con recupero del materiale 49
6 Modifica travature esistenti in capriate portanti 49
7 Opere provvisionali a sostegno padiglione 49
8 Opere di demolizione - prima fase 469
9 Opere di messa in sicurezza impianto elettrico, idricosanitario e termico 3g
10 Rimozione serramenti interni ed esterni 39
11 Demolizione parziale solaio di sottotetto 3g
12 Demolizione parziale murature piano primo 3g
13 Demolizione parziale solaio sul piano terreno 39
14 Demolizione parziale murature al piano terreno 3g
15 Demolizioni pavimenti zona nuove murature 3g
16 Opere di scavo 49
17 Opere strutturali 249
18 Realizzazione travi di fondazione in c.a. 49
19 Realizzazione di muratura portante al piano terreno 59
20 Realizzazione solaio sul piano terreno 49
21 Realizzazione di muratura portante al piano primo 5g
22 Realizzazione solaio sul piano primo 49
23 Opere definitive per sostegno padiglione 59
24 Opere di demolizione - seconda fase 429
25 Demolizione parziale solaio di sottotetto 49
26 Demolizione parziale murature piano primo 49
27 Demolizione parziale solaio sul piano terreno 49
28 Demolizione parziale murature al piano terreno 49
29 Demolizioni pavimenti zona nuove murature 49
30 Opere di scavo 49
31 Opere strutturali 189
32 Realizzazione travi di fondazione in c.a. 49
33 Realizzazione di muratura portante al piano terreno 49
34 Realizzazione solaio sul piano terreno 49
35 Realizzazione di muratura portante al piano primo 5g
36 Realizzazione solaio sul piano primo 49
37 Ripristino manto di copertura 79
38 Posa di materiale isolante 29
39 Realizzazione di cappa in alleggerito 2g
40 Ripristino manto di copertura 49
41 Murature e tramezzi 8g
42 Posa rete antisfondellamento 59
43 Ultimazioni murature 49
44 Realizzazione tramezzature 49
45 Realizzazione impianti meccanici 529
46 Predisposizione impianto idro-sanitario 49
47 Predisposizione impianto di scarico 49
48 Predisposizione impianto di antincendio 49
49 Predisposizione impianto termico 49
50 Posa apparecchiature per impianto termico 49
51 Posa apparecchi sanitari 3g
52 Posa apparecchi antincendio 3g
53 Opere di finitura 39
54 Realizzazione impianto elettrico 379
55 Predisposizione impianto elettrico 5g
56 Opere per passaggio cavi, cablaggi e quadri elettici 59
57 Posa apparecchiature e corpi illuminanti 59
58 Opere di finitura 3449
59 Realizzazione intonaci interni ed esterni 69
60 Realizzazione sottofondi e battuti 69
61 Realizzazione di pavimenti e rivestimenti 109
62 Posa di serramenti esterni 49
63 Opere di tinteggiatura interna ed esterna 69
64 Posa di serramenti interni 29
65 Opere di rifacimento centrale termica 39¢g
66 Rimozione impianti esistenti nel locale pompe 8¢9
67 Opere edili per adeguamento locale 69
68 Opere per realizzazione nuovo impianto 20g
69 Demolizione fabbricato vecchia centrale termica 59
70 Realizzazione di collaudi 29
71 Collaudo impianti meccanici 29
72 Collaudo impianti elettrici 2g
73 Opere di rimozione cantiere 29

Installazione cantiere
Opere preliminari di rinforzo copertura esistente

Ulvnstallazione ponteggio perimetrale

\—"‘Rimozione porzione di manto di copertura esistente con recupero del materiale

LN—"‘Modificatravature esistenti in capriate portanti

Opere provvisionali a sostegno padiglione

Opere di demolizione - prima fase

:"‘Opere di messa in sicurezza impianto elettrico, idricosanitario e termico

LN:]]Bimozione serramenti interni ed esterni

‘:UI'Demolizione parziale solaio di sottotetto

[:Pemolizione parziale murature piano primo

:]]I'Demolizione parziale solaio sul piano terreno

:'lli)emolizione parziale murature al piano terreno

:'Pemolizioni pavimenti zona nuove murature

Opere di scavo
Opere strutturali

\—"‘Realizzazione travi di fondazione in c.a.

l‘N—)]fzealizzazione di muratura portante al piano terreno

\—Tealizzazione solaio sul piano terreno

\—Tealizzazione di muratura portante al piano primo

\—)I\’ealizzazione solaio sul piano primo

Opere definitive per sostegno padiglione
Opere di demolizione - seconda fase

;Q'Demolizione parziale solaio di sottotetto

\—)lDemoIizione parziale murature piano primo

\—Temolizione parziale solaio sul piano terreno

\—)]I'Demolizione parziale murature al piano terreno

|—ﬂ£)emo|izioni pavimenti zona nuove murature

Opere di scavo

Opere strutturali

\—"‘Realizzazione travi di fondazione in c.a.

LN—ﬂ'Realizza\zione di muratura portante al piano terreno

\—Tealizzazione solaio sul piano terreno

|—Tealizzazione di muratura portante al piano primo

Realizzazione solaio sul piano primo

Ripristino manto di copertura

l4—_'113’053 di materiale isolante

:']Bealizzazione di cappain alleggerito

Ripristino manto di copertura
Murature e tramezzi

|—)“Posa rete antisfondellamento

LNjultimazioni murature

Realizzazione tramezzature
Realizzazione impianti meccanici

|—Tredisposizione impianto idro-sanitario

\—Tredisposizione impianto di scarico

[ HPredisposizione impianto di antincendio

"1 predisposizione impianto termico

Eﬁﬂfosa apparecchiature per impianto termico

:]fcsa apparecchi sanitari

:fosa apparecchi antincendio

T opere di finitura

Realizzazione impianto elettrico

L Hpredisposizione impianto elettrico

Eﬂpere per passaggio cavi, cablaggi e quadri elettici

1 Posa apparecchiature e corpi illuminanti

Opere di finitura

\—Tealizzazione intonaci interni ed esterni

\—Tealizzazione sottofondi e battuti

L HRealizzazione di pavimenti e rivestimenti

\—Tosa di serramenti esterni

Hpere di tinteggiatura interna ed esterna

L"HpPosa di serramenti interni

— Opere di rifacimento centrale termica

Himozione impianti esistenti nel locale pompe

|—ﬂ9pere edili per adeguamento locale

[ iOpere per realizzazione nuovo impianto

"1 pemolizione fabbricato vecchia centrale termica

“ Realizzazione di collaudi

l4—_|“Collaudo impianti meccanici

L):J—‘Collaudo impianti elettrici

BT opere di rimozione cantiere
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